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RESUMEN 
 
Esta tesis está enfocada a la rama de gestión de proyectos, para su desarrollo los 
datos han sido recopilados, atreves del modelado hecho son los software Revit y 
Naviswork y encuestas a profundidad, en la obra Conjunto Residencial  Rafaela II, 
proyecto ejecutado por la empresa COAM Contratistas.  
Debido a que en proyectos de edificaciones, desarrollados según el modelo 
tradicional de entrega de proyectos Diseño/Licitación/Construcción, los documentos 
de diseño e ingeniería son elaborados en la etapa de diseño por arquitectos, 
consultorías y proyectistas de ingeniería, desempeñando un papel importante en los 
proyectos de construcción ya que trasladan las necesidades y requerimientos del 
cliente en planos y especificaciones técnicas. Estos documentos, al contener toda 
la información necesaria para llevar a cabo la construcción, sirven de base durante 
el proceso de licitación y posteriormente se entregan a la empresa contratista como 
documentos oficiales para que comience con la ejecución.  
Por lo que lo ideal sería que los documentos contractuales del proyecto de 
construcción deberían estar completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades, 
pero desafortunadamente esto es raramente encontrado y muy a menudo la 
contratista empieza la construcción con documentos incompatibles, erróneos e 
incompletos, requiriendo, por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser 
respondidas por los proyectistas y diseñadores en pleno proceso de construcción. 
Cuando se da este caso, es esencial que la información sea entregada a la 
contratista eficientemente y sin retrasos, de lo contrario podría influir en la eficiencia 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
Se define deficiencia de diseño como “alguna deficiencia en los planos o 
especificaciones”. Las más comunes deficiencias de diseño se clasifican en tres 
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tipos: (1) Conflictos o discrepancias entre los planos y especificaciones de los 
documentos contractuales, (2) Errores y conflictos de coordinación interdisciplinaria, 
(3) La falta de constructabilidad. 
 
Para aliviar este problema, se plantea una metodología con procesos y 
herramientas basados en el uso de modelos tridimensionales BIM-3D que facilitan 
el proceso de visualización y compatibilización de los documentos de diseño 
anticipándonos a la construcción real del proyecto, de esta manera el enfoque de 
esta metodología se centra en la premisa de construir dos veces. Siendo la primera 
la denominada “construcción virtual”, en donde identificaremos y minimizaremos las 
deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería y la optimizaremos mediante 
revisiones de constructabilidad, introduciendo en los modelos todos los cambios que 
sean necesarios. La segunda, la construcción real y definitiva, en donde ya 
minimizamos las deficiencias de diseño, en donde la contratista podría aumentar 
esfuerzos en temas de planificación, producción, control y seguridad.  
El modelo BIM podría decirse que es la evolución del diseño asistido por 
computadora CAD que sólo usa líneas, arcos y símbolos bidimensionales 2D para 
representar objetos geométricos. En cambio un software BIM utiliza objetos 3D 
inteligentes con información paramétrica como el área, volumen, etc. El BIM como 
tecnología es muy nueva en el Perú, tan sólo pocas empresas vienen 
incorporándolo dentro de sus procesos de diseño y/o construcción. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is focused on the branch project management for their development data 
have been collected, dare modeling done are Revit and Naviswork software and 
surveys depth in the work Residential Rafaela II, a project implemented by the 
company COAM contractors. 
 
Because in building projects, developed by the traditional delivery model projects 
Design / Bid / Build, design documents and engineering are made in the design stage 
by architects, consultants and designers engineering, playing an important role in 
construction projects since moving the needs and requirements of the customer 
drawings and specifications. These documents, containing all the information 
necessary to carry out the construction, are the basis for the bidding process and 
subsequently delivered to the contractor as official documents to begin execution. 
So ideally contractual documents of the construction project should be complete, 
accurate, without conflicts and ambiguities, but unfortunately this is rarely 
encountered and very often the contractor begins construction with incompatible, 
incorrect or incomplete documents, requiring, therefore clarifications that have to be 
answered by the designers and designers in the building process. When this is the 
case, it is essential that information is delivered to the contractor efficiently and 
without delay, otherwise it could affect the efficiency during project development. 
 
 
design deficiency as "a deficiency in the design or specifications" is defined. The 
most common design deficiencies are classified into three types: (1) conflicts or 
discrepancies between the plans and specifications of the contract documents, (2) 
Errors and conflicts of interdisciplinary coordination, (3) lack of constructability. 
 
To alleviate this problem, a methodology based processes and the use of BIM-3D 
three-dimensional models that facilitate the visualization process and harmonization 
of design documents anticipating the actual construction of the project, so tools 
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approach arises this methodology focuses on the premise of building twice. The first 
being the so-called "virtual building" where we will identify and will minimize 
deficiencies in design and engineering documents and optimize constructability 
reviews by introducing models all necessary changes. The second, the real and 
definitive construction, where and minimize design deficiencies, where the contractor 
could increase efforts in the areas of planning, production, control and security. 
The BIM model is arguably the evolution of CAD computer design uses only lines, 
arcs and two-dimensional symbols to represent geometric objects 2D attended. But 
a BIM software uses intelligent 3D objects with parametric information such as area, 
volume, etc. BIM as technology is very new in Peru, only few companies are 
incorporating it into their design processes and / or construction. 
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INTRODUCCION 
 
La práctica en la construcción de proyectos de edificaciones ha demostrado y 
encontrado una serie de deficiencias en los documentos contractuales de diseño e 
ingeniería (planos y especificaciones técnicas). Estos influyen e impactan 
negativamente durante la etapa de construcción sobre los costos y plazos de 
ejecución del proyecto y derivan posteriormente a problemas de calidad porque es 
en plena construcción de la obra donde son encontrados y resueltos gran porcentaje 
de estos problemas.  
Fundamentalmente las deficiencias en los documentos contractuales de diseño se 
originan debido a una marcada división de las dos etapas más importantes para la 
entrega de proyectos, las de diseño y construcción por una etapa intermedia de 
licitación, y/o por el desarrollo de proyectos tipo fast-track o proyectos con 
cronograma acelerado.  
 
La complejidad de los proyectos de edificaciones requeridos por los clientes hoy en 
día es cada vez mayor, con una gran variedad de instalaciones, materiales, insumos 
y procedimientos que exigen la aplicación no solo de herramientas eficaces de 
gestión y planificación en la etapa de construcción, sino también de una adecuada 
revisión, compatibilización y realimentación del diseño del proyecto antes de llegar 
a esa etapa. Sin embargo, muchas veces el diseño del proyecto pasa a la etapa de 
construcción con documentos incompletos, no compatibilizados con errores e 
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interferencias entre especialidades, obligando a la constructora a asumir el 
liderazgo en revisar y rectificar esas deficiencias, y lo que es más crítico es que esta 
revisión se da muchas veces en plena construcción del proyecto, lo cual podría 
incidir negativamente en los plazos y costos si estas deficiencias no son detectadas 
a tiempo utilizando las herramientas adecuadas. 
 
Una tecnología emergente es el uso de modelos 3D para almacenar la información 
del proyecto, aprovechando varias de sus aplicaciones como modelar en 3D para 
propósitos de compatibilización del proyecto, simulación 4D del proceso 
constructivo o la visualización virtual del proyecto para realizar revisiones de 
constructabilidad. 
 
Para ello la tecnología nos propone un sistema de gestión de la información 
conocido como BIM (Building Information Modeling) que nos permite compatibilizar 
e integrar el diseño del proyecto por anticipado y mucho antes de llegar a campo, 
eliminando desperdicios desde el diseño. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes  
 
ANTECEDENTE 1: GRISALES CONSULTING GROUP 
Gestión dice que al aplicar tecnologías Building Information 
Modeling ya no se estarán trabajando en vistas en 2D, sino 
aparte de poder generar la disminución de residuos se podrán 
trabajar en mejores vistas como 3D, 4D, 5D y 6D, además de 
ser una gran herramienta gestora de detección de 
incompatibilidades y de manejo de espacios en la construcción 
en sí. 
 
 
ANTECEDENTE 2: MODELANDO EN BIM 3D Y 4D PARA LA 
CONSTRUCCIÓN: CASO PROYECTO UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO”  
 
 
Hoy en día los proyectos de construcción requieren 
herramientas eficaces para gestionar la información del 
proyecto, a pesar de ello, el sector construcción es una de las 
industrias que a nivel mundial tiene bajos niveles de 
implementación de TIC para mejorar o innovar sus procesos. 
Una tecnología emergente es el uso de modelos 3D para 
almacenar toda la información del proyecto, aprovechando 
varias de sus aplicaciones como modelar en 3D para propósitos 
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de compatibilización del proyecto, simulación 4D del proceso 
constructivo o la cuantificación de la cantidad de materiales. En 
este papel se dará a conocer una serie de criterios a tomar en 
cuenta para modelar en BIM 3D y 4D, los cuales han sido 
estudiados y desarrollados en el proyecto 1712: Edificio 
Educativo Universidad del Pacífico.  
 
ANTECEDENTE 3: UNI 2013: PAUL VLADIMIR ALCÁNTARA 
ROJAS “METODOLOGÍA PARA MINIMIZAR LAS 
DEFICIENCIAS DE DISEÑO BASADA EN LA 
CONSTRUCCIÓN VIRTUAL USANDO TECNOLOGÍAS BIM”  
 
El realizar un modelado BIM-3D de la edificación permite 
equivocarnos virtualmente en el modelo 3D y no en campo, 
ahorrando costos por procesos mal diseñados. El modelo no 
sólo se utiliza para identificar conflictos entre disciplinas, sino 
que se convierte en una herramienta de análisis para revisar los 
criterios de diseño y la adecuada funcionalidad del conjunto 
entre las distintas instalaciones dependientes. Además 
permiten evaluar aspectos constructivos que faciliten un mejor 
planeamiento y control de las actividades de construcción a 
través de la gestión de subcontratistas. Tema que sería 
importante tratar en el futuro y que actualmente se viene 
descuidando. BIM provee un modelo exacto del diseño 
requerido para cada sector del proyecto. Esto puede proveer las 
bases para mejorar el planeamiento y programación de 
subcontratistas y ayudar a para asegurar la llegada justo a 
tiempo (just-in-time) de personas, equipamiento, y materiales. 
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1.1.2. Justificación  
 
La industria de la construcción en el Perú tiene una participación 
muy relevante en el PBI nacional por las características propias 
del sector económico que da trabajo directo e indirecto de 
manera masiva. Esta se hace protagónica en la vida económica 
actual del Perú por la creciente demanda tanto de obras 
públicas como obras privadas en edificación, lo que genera el 
incremento de la oferta por parte de empresas constructoras 
interesadas en competir por este creciente mercado. 
 
Se justifica ya que en lo referido líneas arriba, no existe una 
herramienta oficial para disminuir los costos en un proyecto 
desde el punto de vista competitivo, la tecnología BIM 
(BUILDING INFORMATION MODELING) es una buena 
herramienta que puede ser utilizada con dos objetivos: 
 
El primero, La tecnología BIM es aparente puesto que es la más 
eficiente debido a que no tiene tiempos muertos y utiliza la 
mayor cantidad de recursos que se tiene disponible, además, 
permite generar modelos 3D de los proyectos, cuya ventaja es 
que no sólo representan la forma de los proyectos, sino que 
también pueden contener información detallada de éstos, como 
por ejemplo las especificaciones de las distintas partidas que 
incluye el proyecto, sus costos, comportamiento energético, 
hasta información sobre su ejecución. Esto permite que desde 
un modelo BIM se pueda extraer una programación completa 
de la construcción de la obra, con el fin de que el proyecto esté 
terminado conforme lo quiere el cliente, evitando errores futuros 
que pueden aumentar costos a lo largo del proyecto.  
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El segundo, y tema para esta investigación; Sirve para 
determinar y cuantificar la disminución de costos operativos en 
proyectos de construcción no solo de este proyecto, sino que 
sirva para todos los que adopten esta herramienta. 
 
La empresa COAM CONTRATISTA S.A es una empresa local 
que está interesada en saber de qué manera puede disminuir 
los costos de operación para la elaboración del proyecto de 
modo que sea más competitiva dentro del mercado y ha visto 
que la tecnología BIM es una alternativa para poder disminuir 
sus costos y así poder tener más margen dentro del mercado 
de la construcción.  
 
Los Tesistas estamos interesados en culminar esta tesis y 
aprender un poco más de lo que es BIM y salir con una ventaja 
competitiva después de sustentar la tesis, de manera que a la 
hora de realizar un proyecto, disminuiremos costos operativos 
a través de la tecnología BIM, que busca la competitividad 
disminuyendo costos de manera dramática, según lo que se 
conoce como marco teórico, de manera que se justifica este 
estudio de investigación porque estamos incorporando ventajas 
competitivas para la industria de la construcción al estudiar de 
qué manera la tecnología BIM reduciría los costos de operación 
en cada proyecto. 
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1.2. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera se pueden bajar los costos de operación en el proyecto conjunto             
residencial RAFAELA  II? 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General  
 
 Modelar a través de la APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EL 
PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL RAFAELA II PARA LA 
DISMINUCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS. 
 
 
1.3.2. Objetivo Especifico 
 
 
 Aplicar la tecnología BIM, con el propósito de definir y alinear las 
metas del proyecto. 
 
  Reducir los recursos innecesarios a lo largo de las etapas del 
proyecto.  
 
 Reducir los costos y tiempos.  
 
 Promover mejoras en la implementación de BIM en los procesos de 
diseño y construcción.  
 
 Identificar las interferencias que se pueden producir entre los planos 
hechos por los especialistas con la intención de evitar errores futuros. 
 
 Presentar las experiencias y resultados obtenidos de la 
implementación BIM en los procesos de diseño y construcción del 
proyecto de la empresa COAM S.A.C  
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1.4. HIPOTESIS 
 
Aplicando tecnología  BIM, al proyecto conjunto residencial 
RAFAELA II, se pueden bajar los costos operativos en por lo 
menos 5% 
 
1.4.1. Definición de Variables  
 
Variable Independiente : Tecnología BIM. 
Variable Dependiente : Disminución de los costos operativos  
     del proyecto conjunto residencial  
                                                                 RAFAELA II. 
  
 
 
 
1.4.2. Definiciones Conceptuales  
 
BIM: 
BIM, (Building Information Modeling), también llamado modelado de información 
para la edificación, es el proceso de generación y gestión de 
datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado 
de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de 
tiempo y recursos en el diseño y la construcción.  
 
1.5. MARCO TEORICO  
Breve Historia sobre término BIM: 
 
La primera vez que se menciona el concepto BIM fue en la 
publicación “AIA Journal” en 1975. En esta publicación, Chuck 
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Eastman, profesor en el Instituto Tecnológico de Georgia, 
mencionó un concepto llamado “Building Description System” 
que se relaciona con muchas de las ideas que rodean al término 
BIM, como se conoce hoy en día (BIM Handbook). 
 
El arquitecto Phil Bernstein, fue el primero que usó el término 
actual de BIM (modelado de información BIM). Jerry Laiserin, 
analista industrial, ayudó a popularizar y estandarizarlo como 
un nombre para la representación digital de los procesos de 
construcción con el objetivo de intercambiar e 
interoperacionalizar información en formato digital. 
 
                     Definiciones sobre BIM: 
 
Se han podido encontrar diferentes definiciones acerca de BIM, 
por lo que existen varias maneras de interpretar lo que es BIM: 
 
Eastman (2011) describe BIM como una tecnología de 
modelado y un conjunto asociado de procesos para producir, 
comunicar y analizar modelos de edificaciones. Estos modelos 
son caracterizados por:  
 
Componentes de la edificación: que son representados 
mediante representaciones digitales (objetos) que tienen 
gráficos computables y datos que los identifican en los software 
así mismo tienen reglas paramétricas que les permiten ser 
manipulados de una manera inteligente.  
 
Componentes: que tienen data que describen como éstos se 
comportan que son útiles para análisis.  
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Datos constantes y no redundantes de tal manera que los 
cambios a los datos del componente son representados en 
todas las vistas del componente y en todas las partes a las que 
está unido.  
 
Data coordinada tal que todas las vistas de un modelo son 
representadas en una manera coordinada.  
 
El National Building Information Modelling, define BIM como una 
representación de características físicas y funcionales de una 
instalación. BIM es un recurso de conocimiento compartido para 
obtener información sobre una instalación formando una base 
confiable para decisiones sobre su ciclo de vida, definido desde 
la concepción hasta la demolición (NBIMS, 2007,).  
 
Una tecnología de modelamiento y un conjunto de procesos 
asociados para producir, comunicar y analizar modelos de 
construcción (Eastman, 2008).  
 
El proceso de crear y usar modelos digitales para el diseño, 
construcción y/o operaciones para proyectos (McGraw-Hill 
Construction, 2009).  
 
General Service Adminstration (GSA) de los Estados Unidos 
dice que BIM es el desarrollo y uso de un software multifacético 
de computador para no sólo documentar un diseño de 
construcción, sino para simular la construcción y operación de 
una nueva instalación o de una instalación modernizada. El BIM 
resultante es una representación digital rica en data, basada en 
un objeto, inteligente y paramétrica de la instalación, de la cual  
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vistas apropiadas a varias necesidades de los usuarios pueden 
ser extraídas y analizadas para generar retroalimentación y 
mejoramiento del diseño de la instalación.  
 
American Institute of Arquitects (AIA) define BIM como un 
modelo digital y tridimensional vinculado a una base de datos 
de información del proyecto.  
  
Hardin (2009) describe a BIM como un proceso y software; y lo 
explica de la siguiente manera “Muchos creen que una vez que 
han comprado una licencia para un software BIM pueden sentar 
una persona en frente de la computadora y están haciendo BIM. 
Y lo que no se dan cuenta que BIM no sólo significa usar un 
software de modelado tridimensional sino también la 
implementación de una nueva forma de pensar”.  
 
El proceso que se enfoca en el desarrollo y uso de un modelo 
generado por computadora para simular el planeamiento, 
diseño, construcción y operación de una instalación (Azhar, 
2008)  
Como se ha señalado por McGraw-Hill Construction (2007), 
BIM puede significar diferentes cosas para diferentes 
profesionales. El término no es sólo definido de diferentes 
maneras de acuerdo a determinadas profesiones, pero también 
hay confusión en tres niveles diferentes. Algunos podrían decir 
BIM es una aplicación de software, otros, un proceso para el 
diseño y documentación de información de edificios, y otros 
más podrían decir que es un enfoque totalmente nuevo para la 
práctica y la promoción de las profesiones que requiere la 
implementación de nuevas políticas, contratos y relaciones 
entre los involucrados del proyecto. 
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Para el propósito de esta tesis, se considera que la definición 
BIM implica tanto el uso del software como el proceso que se 
debe implementar en la organización para cambiar la forma de 
pensar y aprovechar al máximo los beneficios de este concepto. 
En conclusión BIM es una representación digital de un producto 
que se da mediante un proceso colaborativo entre los diferentes 
integrantes y que sirve para la toma de decisiones en todo el 
ciclo de vida del proyecto para eliminar el desperdicio e 
incrementar la eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura: N° 1: Revit 2016. 
Fuente: Propia. 
 
 
1.5.1 MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN BIM 
 
Succar (2009) propone un marco que permite que los 
involucrados; que forman parte de la industria de Arquitectura, 
Ingeniería, Construcción y Operaciones (AECO); entiendan los 
campos de acción de BIM, sus etapas de implementación y los 
objetivos que se deberían alcanzar con su implementación. 
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Campos BIM: 
 
BIM está integrado por tres campos que son Tecnología, 
Procesos y Políticas. Cada uno de éstos tiene sus integrantes, 
requerimientos y entregables. 
 
Tecnología: 
 
Son las organizaciones que generan software y los equipos de 
aplicación para el diseño, construcción y operación de 
instalaciones. 
 
Procesos: 
Involucra a un grupo de personas (propietarios, arquitectos, 
ingenieros, contratistas, etc.) que se encargan de la procura, 
diseño, construcción, manufactura, uso, gerenciamiento y 
mantenimiento de infraestructuras. 
 
Etapas BIM: 
 
Succar (2008) propone etapas, por lo que deben pasar los 
involucrados en AECO, para la implementación BIM y que 
definen el nivel de madurez en su aplicación. Las etapas se 
pueden dividir en Pre-BIM, tres etapas de madurez BIM y la 
etapa de Entrega de Proyecto Integrado (IPD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FIGURA: N° 2: GRÁFICA DE MADURE BIM. 
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Pre-BIM: 
 
La industria de la construcción se caracteriza por relaciones 
antagónicas y existe mucha dependencia en la documentación 
2D para describir la realidad 3D. Aun cuando las visualizaciones 
3D son generadas, estas son a menudo incoherentes y se 
apoyan en documentación 2D y en detallamientos. Las 
cantidades, estimaciones de costos y especificaciones no son 
derivadas del modelo ni están vinculadas a la documentación. 
Asimismo, las prácticas de colaboración entre los involucrados 
no son prioritarias y el flujo de trabajo es lineal y asincrónico. 
 
 
 
Etapa BIM 1 (Modelamiento basado en el objeto): 
 
La implementación BIM se inicia a través del uso de un software 
paramétrico 3D basado en el objeto como ArchiCAD, Revit, 
Tekla, etc. En esta etapa, los usuarios generan modelos 
independientes dentro de cualquier fase del proyecto (diseño, 
construcción u operación). Los entregables del modelamiento 
son modelos para arquitectura o construcción usados 
principalmente para automatizar la generación y coordinación 
de la documentación 2D y visualización 3D. 
Las prácticas de colaboración son similares al estado Pre-BIM, 
los intercambios de data entre los involucrados del proyecto son 
unidireccionales y las comunicaciones son asincrónicas y 
desarticuladas. 
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Etapa BIM 2 (Colaboración basada en el modelo): 
 
En esta etapa los involucrados, después de haber alcanzado 
experiencia en el manejo del modelo, activamente colaboran 
entre sí. Esto incluye el intercambio de modelos o partes de éste 
mediante diferentes formatos. Esta etapa puede ocurrir dentro 
de una fase o entre fases de un proyecto; por ejemplo: 
intercambio de modelos de arquitectura y estructuras en el 
diseño, intercambios de modelos entre el diseño y la 
construcción o entre el diseño y la operación. 
Aunque la comunicación entre los involucrados sigue siendo 
asincrónica, las barreras entre éstos comienzan desaparecer. 
Los modelos tienen cada vez más detalle y reemplazan a los 
modelos usados en las otras etapas. 
 
Etapa BIM 3 (Integración basada en redes): 
 
En esta etapa modelos integrados son creados, compartidos y 
mantenidos colaborativamente a lo largo de todas las fases del 
proyecto. Los modelos BIM en esta etapa son interdisciplinarios 
que permiten análisis complejos en etapas tempranas de diseño 
y construcción. El intercambio de información obliga a que las 
fases del proyecto se traslapen. 
Los entregables van más allá de sólo objetos con propiedades 
puesto que también se incluyen los principios lean, políticas 
ecológicas y el costo completo del ciclo de vida.  
Para la implementación de esta etapa es necesario un 
replanteamiento de las relaciones contractuales, modelos de 
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asignación de riesgos y flujos de procedimientos. Los 
prerrequisitos para todos estos cambios es la madurez de las 
tecnologías de software y redes para que se consiga un modelo 
compartido interdisciplinario que provea un acceso en dos 
sentidos a todos los integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FIGURA N°3: Modelo de Integración del Proyecto (PIM) mediante el BIM 
(Fuente: National BIM Standard – United States ) 
 
 
 
1.5.2 Aplicaciones BIM para la industria de la construcción  
 
 
Debido que el BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en herramientas 
tecnológicas, en la literatura se habla mucho acerca de sus beneficios y ventajas 
que pueden obtenerse en proyectos de construcción, siendo en algunos casos muy 
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hipotéticos y optimistas. Por ello aún no queda claro cuáles son sus aplicaciones, 
ya que muchos las confunden con beneficios, aunque las primeras conllevan a las 
segundas. Las aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde muchos puntos 
de vista. Algunos las clasifican por los beneficios obtenidos, otros por los problemas 
que se quiera abordar y otros por los resultados que se desee obtener. Al no haber 
un consenso que determine claramente las aplicaciones del BIM para proyectos de 
construcción, se tomará como referencia el caso práctico de implementación del 
BIM realizada por Skanska, una compañía multinacional de construcción y 
desarrollo de origen sueco. Ellos han implementado el BIM en su compañía y han 
adaptado sus procesos de desarrollo y entrega de proyectos de construcción 
basados en las  
 
Tecnologías que la soportan. Para ello desarrollaron un estudio del cual 
determinaron 16 aplicaciones, las mismas que pueden diferenciarse según la etapa 
de entrega de proyecto en donde son aplicadas, sea diseño, construcción, 
operación y/o mantenimiento post-entrega. Lo más resaltante de esta clasificación 
es que está basada en un caso real de implementación a nivel corporativo 
influyendo en todas las esferas de gestión de proyectos de construcción y da a 
entender las áreas que pueden ser mejoradas dentro de la organización. Además, 
esta clasificación indica que el BIM puede aplicarse seleccionando 
independientemente cualquiera de sus 16 áreas, dependiendo de las utilidades y/o 
beneficios específicos que se deseen aprovechar. En la Figura 0.3 se observan las 
16 áreas de aplicación del BIM desarrolladas por Skanska. 
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FIGURA N°4: Áreas de aplicación del BIM para proyectos de construcción 
(Fuente: Skanska) 
 
1.5.3 Aplicaciones BIM para la etapa de construcción 
 
En la Figura 4 se vio que la implementación del BIM en una empresa constructora 
puede darse mediante el uso de 16 aplicaciones, las cuales pueden ser 
desarrolladas en cualquiera de las etapas del Sistema de Entrega de Proyectos 
(PDS). De éstas, existen seis aplicaciones que influyen directamente en los 
procesos de construcción al ser usadas durante esta etapa, pero sólo 
desarrollaremos cuatro de ellas ya que el contenido de la investigación está 
relacionado de cierta forma con estas aplicaciones, por lo que es indispensable   
darles unos párrafos de presentación. Asimismo, estas aplicaciones tienen la 
característica de poder ser implementadas en un corto plazo por las empresas 
constructoras de nuestro medio. 
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a) Estimación de la cantidad de materiales  
 
 
La estimación de la cantidad de materiales con BIM, comúnmente conocida en 
nuestro medio como metrados, ofrece una nueva forma de trabajar, pues estos 
pueden ser obtenidos directamente de un modelo BIM después de finalizada la 
etapa de modelado 3D. Esto es razonable ya que los modelos BIM representan una 
fuente de información y una base de datos, y todos sus componentes, de acuerdo 
a su geometría, tienen asociados distintos parámetros de cantidad de materiales 
que pueden ser extraídos del modelo BIM, generando hojas reportes de las 
principales partidas de materiales de un presupuesto. 
 
b) Detección de conflictos  
 
La construcción consiste en la materialización de los diseños estructurales, 
arquitectónicos y de instalaciones. En obra, los enfrentamientos entre estas 
especialidades pueden significar retrabajo, generando pérdidas en términos de 
tiempo y costes. Al respecto, la tecnología BIM puede ser usada para detectar estos 
conflictos o interferencias, ayudando a evitar los riesgos que puedan derivar de la 
no identificación de los mismos.  
 
Entre los beneficios de utilizar las tecnologías BIM para detección de conflictos 
están:  
 
 Ayuda a la coordinación de los diseños y la ingeniería.  
 
 Facilita la revisión completa del diseño.  
 
 
 Permite la identificación rápida de los conflictos e interferencias.  
 
 Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los modelos BIM y 
eliminar los riesgos.  
33 
 
 
 Permite hacer un seguimiento de las actividades de construcción  
 
 Minimiza el reproceso y los desperdicios.  
 
 
 Ayuda a mejorar la calidad de los diseños.  
 
 
c) Visualización  
 
 
A través del análisis de los componentes del edificio, en los modelos 3D se puede 
analizar la topología de la construcción, que puede servir de ayuda para la 
generación del planeamiento de la construcción. Tradicionalmente, el planeamiento 
de la construcción es un factor crítico en la gerencia de la edificación. El planificador 
de la construcción es una persona con mucha experiencia en la construcción de 
edificios que sabe estimar el trabajo y los equipos requeridos para la construcción 
del edificio. Usando este conocimiento es creado un planeamiento de la 
construcción, el calendario para otros planes tales como transporte, medida, 
seguridad, etc. 
 
d) Simulación 4D  
 
 
Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la cuarta dimensión que 
viene dada por las duraciones de las tareas de construcción programadas en un 
calendario de obra con algún software (Primavera o MS Project). Al combinar las 
actividades de un programa de ejecución de la construcción con elementos de un 
modelo BIM-3D se obtiene una simulación visual de la secuencia constructiva, que 
también es conocida como modelo 4D, ya que muestra simultáneamente las tres 
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dimensiones geométricas del proyecto, más la cuarta dimensión del tiempo 
proveniente de las duraciones de las actividades de los procesos de construcción. 
Debido al factor crítico del planeamiento, muchos esfuerzos de investigación se han  
dirigido a la simulación del proceso del edificio basado en el planeamiento. De esta 
investigación han emergido los sistemas 4D por medio de los siguientes programas 
de cómputo: InVizn, Navisworks, 4D Suite y Smart Plant Review. Estos programas 
apoyan al responsable de la planificación a relacionar los componentes del edificio 
modelado en BIM-3D con las actividades de la construcción de un sistema de 
planeamiento del proyecto, utilizando una interfaz gráfica adecuada para tal fin 
como se muestra en la Figura N° 5.  
 
 
FIGURA N° 5: Interferencias 
                                                                Fuente propia 
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De esa manera el proceso de la construcción puede ser simulado en base a lo 
desarrollado en la fase de planeamiento, mientras a su vez el usuario puede 
comprobar visualmente cómo va procediendo el proceso constructivo y adelantarse 
visualmente a observar qué proceso debe ser ejecutado o desarrollado un día 
específico. 
Con ello, el responsable del planeamiento del proyecto debe asociar los 
componentes del edificio modelado en BIM-3D con las actividades de la 
programación de la obra. Esto es muy crucial, pues se relaciona manualmente los 
componentes que serán construidos (virtualmente) con las actividades de la 
construcción, evaluando visualmente qué problemas podrían ocurrir durante el  
proceso de la construcción real y definitiva. 
De esta manera, el manejo de modelos 4D ayuda a reducir la variabilidad, optimizar 
el tiempo de los ciclos de producción, incrementar la transparencia de los procesos 
y, en general, mejorar la confiabilidad del planeamiento. Estos son algunos de los 
puntos fuertes en el manejo de la productividad (Berdillana, 2008). 
 
 
1.5.4 Beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción 
 
La gestión de proyectos usando la tecnología BIM reduce la incertidumbre en su 
manejo, ya que aumenta las posibilidades de controlarlo, pues elimina las 
abstractas. Asimismo, la integración de las labores de diseño y construcción abre 
las puertas a una ingeniería en la que los profesionales se dedicarán a mejorar los 
diseños, la planificación de las obras y su control, reduciendo con ello el costo de 
los proyectos Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya 
realizado un maduro  proceso de implementación son: 
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a) En la etapa de diseño  
 En las primeras etapas del diseño, para probar que se ha cumplido con las 
expectativas del cliente, se puede obtener listados de materiales y cómputos 
de materiales generales.  
 Obtención de los planos del proyecto: de plantas, de secciones, de 
elevaciones, de detalles y vistas 3D isométricas.  
 Creación de imágenes fotorrealistas (renders), vistas de perspectivas, 
animaciones y escenas de realidad virtual para el marketing del edificio.  
 Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio.  
 Proveer datos para el análisis estructural de elementos del edificio.  
 
 
b) En la etapa de construcción  
 

 La revisión visual del diseño del proyecto.  
 
 Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias físicas entre 
los diseños (detección de interferencias).  
 
 
 Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados).  
 
 Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (e.g. para 
detalles y fabricación de acero estructural, prefabricación de instalaciones). 
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 Simulación del proceso constructivo BIM-4D.  
 
 Con la tecnología del edificio virtual, los propietarios están en una posición 
privilegiada que confirma la importancia de su papel, no sólo en los inicios 
del diseño de edificios, sino también en su planteamiento, mantenimiento y 
operación a largo de su ciclo de vida. 
 
 
 
 
1.5.5 BIM y Lean Construction  
 
Modelado de información de construcción (BIM) y Lean Construction ahora 
han existido como iniciativas independientes para dos décadas o 
más. Ambos han tenido un origen deriva de los estudios académicos, con 
el cambio de enfoque gradual para la aplicación industrial. Inicialmente, 
estas dos iniciativas tenían sus propias redes separadas de seguidores, y 
la comprensión general fue que se ofrecen juntos agendas en competencia. 
Sin embargo, hace menos de diez años, los médicos tratan de poner en 
práctica tanto magra y BIM hicieron una visión sorprendente: hay una 
considerable sinergia entre estas dos iniciativas - que encajan entre sí 
como la mano y el guante. Desde entonces, esta sinergia se ha utilizado 
cada vez más ha explorado en la práctica y en la investigación académica. 
Se puede afirmar que hay cuatro principales vínculos entre magro y BIM.  
En primer lugar, BIM contribuye directamente a Lean principios. Un ejemplo 
es el de la detección de conflictos. El software BIM por lo general permite 
la eliminación de los enfrentamientos entre diferentes disciplinas del 
diseño. Esto reduce el retardo y la reanudación en el sitio. En estudios 
realizados en la era de los dibujos bidimensionales, incoherencias en los 
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diseños fueron identificados como la causa más importante de los 
problemas en el lugar. Por lo tanto, modelado de información de 
construcción, como tal, es la reducción de esfuerzos y el derroche 
innecesario. Este impacto se llevará a cabo incluso sin ningún tipo de 
esfuerzos para aplicar otros principios Lean. 
En segundo lugar, los principios y métodos de manufactura eficiente 
pueden ser compatibles o facilitadas a través de BIM. En este caso, las 
funcionalidades BIM existentes se utilizan de una manera sistemática para 
permitir que los procedimientos y principios Lean. Por ejemplo, se añade 
una simulación por ordenador de una secuencia de construcción como una 
parte esencial de la planificación colaborativa de tareas de sitio. Además 
de muchas otras maneras, ilustraciones y puntos de vista derivados de BIM 
pueden ser utilizados como herramientas de gestión visual, para crear una 
base común entre los diferentes participantes en un proceso de diseño o 
construcción. 
En tercer lugar, los métodos y las herramientas basadas BIM pueden ser 
desarrollados y utilizados para la realización de los principios Lean. En este 
caso, las funcionalidades BIM se extienden o aumentadas por el bien de la 
realización de los principios y métodos de manufactura eficiente. Los 
rápidos ciclos de iteración se encuentran en el corazón de Lean. Los 
modelos de costos o de cálcu, teniendo sus datos de entrada directamente 
de un modelo de información de edificios, apoyan este principio Lean. Pero 
hay muchas más oportunidades. La rápida evolución de la informática móvil 
es la creación de nuevas posibilidades para la entrega de la información 
BIM directamente a la obra. Además, las nuevas funcionalidades del 
software se están desarrollando actualmente para permitir la visualización 
de las partes pertinentes del modelo de construcción durante una sesión 
de planificación colaborativa. 
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Sin embargo, la relación entre la metodología Lean BIM no es un camino 
de una sola vía. En cuarto lugar, se argumenta que los principios Lean 
facilitar la introducción de BIM. En Lean Construction, el énfasis está en la 
previsibilidad, la disciplina y la colaboración. Estas son las características 
que apoyarán la introducción y aplicación de tecnologías basadas BIM 
Fuente: BIM y Lean Construction - una sinergia clara 
  
Costos Indirectos. 
Se denominan costos indirectos a toda erogación necesaria para la ejecución 
de un proceso constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no 
se incluya mano de obra, materiales ni maquinaria. 
Todo gasto no utilizable en la elaboración del producto es un costo indirecto, 
generalmente está representado por los gastos para dirección técnica, 
administración, organización, vigilancia, supervisión, fletes, acarreos y 
prestaciones sociales correspondientes al personal técnico, directivo y 
administrativo. Es necesario hacer notar que el costo indirecto está 
considerado  en dos partes: 
1. El costo indirecto por administración central y,  
2. El costo indirecto por administración de campo.  
 
Observando los conceptos que integran el costo directo, se concluye que se puede 
determinar el valor del mismo con la precisión que se desee y, en caso de  omisión 
o error, ello sólo afecta al concepto en particular de que se trate Sin embargo, una 
omisión u error en caso del costo indirecto afectará a todos los costos directos de 
los conceptos de un contrato 
Cuando el costo indirecto se refiere a la administración de campo, cualquier error y 
omisión afectará únicamente a la obra en particular. 
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Costos de Operación. 
Se refieren únicamente a las erogaciones realizadas dentro del cuadro técnico 
y administrativo que labora dentro de la oficina, para el correcto desarrollo y 
control de la obra a realizarse, es decir los gastos fijos dentro de la empresa. 
Se clasifican en: 
 
1 Ing. Jesús Ramos Salazar, Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Costos y 
Presupuestos en Edificaciones, Décima primera edición – 2012, Fondo Editorial CAPECO, 
Lima. 
 
Costos técnicos y Administrativos 
Cargos técnicos y/o administrativos. Son aquellos que representan la 
estructura ejecutiva, técnica, administrativa del staff de una empresa, tales 
como honorarios, sueldos ejecutivos, consultores, contadores, etc. 
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Alquiles y/o Depreciaciones 
 
Son aquellos conceptos de bienes, inmuebles, muebles y de servicios 
necesarios para el buen desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas y 
administrativas. 
 
Obligaciones y Seguros 
 
Son los gastos obligatorios para la empresa y convenientes para la dilución de 
riesgos, por ejemplos: cuotas de colegios, asociaciones, así como seguro de 
vida. 
Materia de Consumo 
 
Gastos de artículos de consumo como, combustible y lubricantes, papelería, 
artículos de oficina, copias, artículos de limpieza, etc.  
 
Capacitación y Promoción 
Capacitación de mano de obra y ejecutivos, gastos de congreso, actividades 
deportivas, celebraciones de oficina, regalos anuales, atención a clientes, 
gastos en concursos y proyectos. 
 
1.5.6 COSTOS DE OBRA 
 
Cargos de Campo. 
1 Norma Técnica Metrados Para Obras De Edificación Y Habilitaciones Urbanas aprobada por la resolución directoral N° 
073-2010/VIVIENDA-VMCS-DNC de 4 de mayo del 2010. 
1 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 285 
4 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 286 
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 Técnicos y Administrativos 
 
Representan la estructura ejecutiva, técnica y administrativa del staff de una 
obra, honorarios, sueldos y viáticos. 
 Traslados del personal 
 
Gastos para obras foráneas, pasajes de transporte, mudanzas, peajes, gasolina, 
lubricante y servicios 
 Comunicaciones y fletes 
 
Vínculo entre oficina central y obra: Gastos de teléfono, radio, transporte de equipo, 
combustible, auto, camioneta. 
 Constricciones provisionales 
 
Cerca perimetral y puertas, costo de veladores, oficina, bodega, dormitorios, 
sanitarios, cocina, caminos de acceso. 
 Consumos y varios 
 
Consumos eléctricos, de agua, de fotografías, papelería, copias, cuotas sindicales, 
letreros. 
Imprevistos. Naturales 
 
Terremotos, inundaciones, rayos, etc. 
 
 Económicos 
 
Salarios oficiales de emergencia, nuevas prestaciones laborales, 
devaluaciones, etc. 
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 Humanos 
 
Guerra, motines, golpe de estado, incendios, huelgas, etc. 
 Financiamiento 
Es un gasto originado por un programa de obra y pagos fijados al contratista,     
por lo tanto, se deben de analizar los egresos e ingresos de la empresa. 
 Utilidad 
Es el objeto y razón de toda obra ejecutada por el hombre, obtener de la obra 
un buen precio de venta. 
 Fianzas 
El incumplimiento de las condiciones de un contrato implica un riego que la 
parte contratable evita por medio de fianzas. Fianzas de anticipo de 
cumplimiento (garantiza la entrega y su correcta ejecución en el tiempo 
estipulado. 
 
 Impuestos 
Federales: Impuesto sobre la renta, seguro social, Infonavit, etc. Estatales, 
Municipales, según el estado y municipio donde se encuentre la obra. 
1 Armenio Galindez y Julia Acuña, ANÁLISIS CIENTIFICOS UNALM, Huánuco, 1998, pág. 286 
1 Consuegra, Juan Guillermo, presupuestos de la construcción (pgs. 79-98). Bogotá: Bhandar 
Editores; 2006. 
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CAPITULO 2 
MATERIALES Y METODOS 
 
1.6 MATERIAL DE ESTUDIO  
 1.6.1 Población Y Muestra  
La población coincidirá con la muestra como sujeto único de estudios y es el 
proyecto CONJUNTO Residencial Rafaela II. 
1.7 MÉTODOS Y TECNICAS 
1.7.1 Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Inductivo - Deductivo: 
1.7.2 Técnica 
Entrevista a profundidad. 
 
1.7.3 Procedimiento 
1.7.3.1 Recolección de Información 
 
Para la etapa Inicial del desarrollo del cuerpo de la tesis que es la recolección 
de datos, se efectúo mediante las entrevistas a diferentes empresas 
constructoras así mismo con material técnico, es decir Planos, Metrados, 
Presupuesto y el Cronograma General de la obra por parte del Ingeniero. 
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Finalmente con los datos de campo procesados se hizo una entrevista a 
profundidad, sobre la nueva metodología BIM que se está proponiendo.  
Para esta entrevista fueron incluidos los profesionales relacionados 
directamente con la obra, los profesionales incluidos en estas entrevistas 
fueron; el Gerente de la empresa ANTARES SAC. El supervisor de la 
empresa COAM Contratistas, el Ingeniero residente y el Ingeniero de la 
empresa subcontratista CONINZA.  
 
1.7.3.1.1 Características del Proyecto 
 
El proyecto “RESIDENCIAL RAFAELA II” contempla la con construcción de 
un estacionamiento para 12 autos en el primer nivel de la edificación, a partir 
del 2do nivel de la edificaciones se encuentran los departamentos de 90 m2; 
dos departamentos por piso, se tiene ascensor y se cuenta con una recepción 
por nivel, los ambientes se describen en las metas del proyecto, como 
sistema de emergencia se tiene el sistema contra incendio y las escaleras de 
emergencia. 
 
 
 
            Figura N° 6  FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura del Proyecto 
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Figura 7: Elevación del proyecto 
                                                                Fuente propia 
 
 
El proyecto conjunto residencial  “Rafaela II”ha sido formado de manera que cumpla 
con los requisitos de funcionalidad y de acesibilidad que establece el reglamento 
nacional de edificaiones. 
Primer piso: el proyecto presenta 6 ingresos para el estacionamiento, 3 por la por 
calle 7 (frontal) y 3 por la calle 30 (lateral), el primer piso cuenta con 12 plazas de 
estacionamiento. 
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Un ingreso peatonal principal por la calle 30 en la cual el ingreso hacia los 
estacionamientos y el ingreso hacia los edificios. 
Hall  
Recepción  
Salida de emergencia de las escalera 
 
 
Figura 8: Planta 1° piso 
                                                  FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura 
 
2°  Piso al 6°  Piso:  
Sala + comedor 
Cocina Americana + Lavandería  
Dormitorio Principal + SS.HH. 
Dormitorio Simple (02)  
SS.HH. Compartido  
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Figura 9: Planta del segundo al sexto Nivel 
                                             FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura 
 
 
7°  Piso al 12°  Piso:  
Sala + comedor 
Cocina Americana + Lavandería  
Dormitorio Principal + SS.HH. 
Dormitorio Simple (02)  
SS.HH. Compartido  
 Figura 10: Planta del séptimo al doceavo Nivel 
                                             FUENTE: Memoria Descriptiva Arquitectura 
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1.7.3.2 Procesamiento de Información  
 
Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios para 
ordenar los datos obtenidos en el proyecto. 
De la información brindada por el ingeniero de la obra Rafaela II, (planos, 
programación, presupuesto, costos unitarios y Metrados).  
Se comenzó a elaborar las plantillas para cada especialidad que intervienen 
en el proyecto, así mismo se comenzó a vincular los planos de Autocad  para 
comenzar con el modelado virtual en el software Revit con el propósito de así 
poder vincular las disciplinas que intervienen en este proyecto  y poder 
obtener los Metrados, las interferencias que se podrían ocasionar al 
momento de modelar. 
Se comenzó a crear nuestras propias familias cuando se comenzó a hacer el 
modelado de sistemas de agua fría, agua caliente, instales de desague  e 
instalaciones eléctricas debido a que el software nos daba unas medidas las 
cuales no cumplían con las medidas de tuberías y uniones de tuberías que 
intervenían  en este proyecto . 
Una vez obtenido los modelados en sus diferentes disciplinas se comenzó a 
vincular de Revit a Revit Mep y Revit Estructuras para que así podamos 
obtener las interferencias que se podrían ocasionar en el proyecto después 
del modelado hecho Revit se comenzo a dar comentarios a los elementos del 
modelado para posteriormente vincularlo con el software Naviswork el cual 
se haría la simulación del proyecto y así mismo obtener las interferencias de 
forma dinámica del modelado Conjunto Residencial Rafaela II.  
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1.7.3.3 Análisis de la Información  
 
En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos, 
la hipótesis y el marco teórico. 
Procesada la información se obtuvo una cuantificación exacta del proyecto y 
la detención de las interferencias encontradas en al vincular las diferentes 
disciplinas del proyecto Rafaela II. 
Procesada la información metrados de cada partida, se realizó una estructura 
de costos unitarios diferentes a la tradicional, agrupándolos como costos fijos 
(materiales) y costos variables (mano de obra y equipo).  
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    CAPITULO 3 
RESULTADOS 
 
1.8  RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de una entrevista a profundidad 
a los profesionales responsables de la ejecución de proyectos. 
Estas entrevistas consistieron en recopilar información en forma veraz y 
oportuna, con el propósito de saber que conocimientos tienen los 
Profesionales de las empresas encargadas en la ejecución de sus proyectos 
sobre la aplicación de la tecnología BIM para una disminución de costos, para 
la cual se realizó una serie de preguntas.  
 
1.8.1 ENTREVISTAS  
Nombre: Ing. Luis Mendoza Días 
Empresa: COAM Contratistas SAC. 
 
1.- ¿Conoce usted sobre la tecnología BIM? – ¿Sí o no  Por qué? 
 
Sí, tenemos conocimiento sobre lo que es la tecnología BIM y todo la información 
que podemos obtener si le damos un buen uso al software, que en este caso es 
el Revit y Naviswork. 
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2.- ¿Cree usted que se debería cambiar la forma de trabajo tradicional en 
Autocad e implementar la tecnología BIM en los proyectos?  
 
Si, debería cambiarse la forma para todas las empresas en general, porque es 
un software el cual nos va a permitir hacer un modelo en 3D el cual nos puede 
dar una idea de cómo va quedando nuestro proyecto en el proceso que lo vamos 
desarrollando, así mismo vamos obteniendo los Metrados de una manera 
automática. 
 
3.- ¿Sabiendo usted que usando el software Revit y Naviswork el cual 
trabaja de manera colaborativa con diferentes disciplinas – cree usted que 
reduciría el tiempo de ejecución de los proyectos de manera eficiente?  
 
Sí, porque al trabajar en colaboración en las diferentes disciplinas que son 
Arquitectura, Estructuras e instalaciones podríamos ver las interferencias que se 
puede ocasionar en el proyecto y así poder dar una solución antes de su 
ejecución, lo cual reduciría el tiempo de ejecución. 
 
4.- ¿Cree usted que al aplicar la tecnología BIM reduciría los costos 
operativos? ¿Porque?  
 
Sí, porque al reducir el tiempo de ejecución de los proyectos reduciría los costos 
directos e indirectos. 
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Nombre: Ing. Cesar Llanos Briones 
Empresa: Consultora y Constructora Feniz S.AC. 
1.- ¿Conoce usted sobre la tecnología BIM? – ¿Sí o no  Por qué? 
Sí, pero en mi empresa no lo aplicamos debido a que no contamos con el 
personal capacitado para desarrollar proyectos aplicando la tecnología BIM. 
 
2.- ¿Cree usted que se debería cambiar la forma de trabajo tradicional en 
Autocad e implementar la tecnología BIM en los proyectos?  
 
Sí, pero ese cambio debería ser de una forma gradual para que los profesionales 
se vallan adaptando a esa forma de trabajar. 
 
3.- ¿Sabiendo usted que usando el software Revit y Naviswork el cual 
trabaja de manera colaborativa con diferentes disciplinas – cree usted que 
reduciría el tiempo de ejecución de los proyectos de manera eficiente?  
 
Sí, porque al aplicar esta forma de trabajo involucraríamos a todas las 
especialidades como son Arquitectura, Estructuras, Instalaciones eléctricas e 
Instalaciones de agua y desague, podríamos observar las interferencias que se 
pueden presentar en el proyecto antes de ejecutarse, de tal manera reduciríamos 
el tiempo de ejecución y los costos dentro de la obra. 
4.- ¿Cree usted que al aplicar la tecnología BIM reduciría los costos 
operativos? ¿Porque?  
Sí, porque al aplicar esta tecnología reduciría el tiempo de ejecución el cual 
disminuiría el costo de la obra. 
54 
Nombre: Ing. Miguel Monsefu Jimenez 
Empresa: MABERSA E.I.R.L. 
 
1.- ¿Conoce usted sobre la tecnología BIM? – ¿Sí o no  Por qué? 
Sí, he escuchado algunos comentarios sobre su uso que es muy interesante 
debido a las herramientas que tiene para poder desarrollar proyectos.  
 
2.- ¿Cree usted que se debería cambiar la forma de trabajo tradicional en 
Autocad e implementar la tecnología BIM en los proyectos?  
Sí, pero creo que la empresa en la cual laboro no está preparada para este 
cambio debido a que nos tomaría tiempo en capacitarnos y por ahora no 
contamos con tiempo. 
 
3.- ¿Sabiendo usted que usando el software Revit y Naviswork el cual 
trabaja de manera colaborativa con diferentes disciplinas – cree usted que 
reduciría el tiempo de ejecución de los proyectos de manera eficiente?  
Por supuesto que reduciría los costos debido a que los tiempos de ejecucion 
disminuirían y e tendrá una mejor organización con mis colegas.  
 
4.- ¿Cree usted que al aplicar la tecnología BIM reduciría los costos 
operativos? ¿Porque?  
Sí, porque al aplicar esta tecnología reduciría el tiempo y por lo tanto reducía los 
costos directos de los proyectos e indirectos.  
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1.9  RESULTADOS CUANTITATIVOS 
Los resultados que se han obtenido de la recolección o trabajo de campo a través 
de los instrumentos de recolección de datos cuantitativos.  Mediante las entrevistas 
directas se elaboraron cuadros en Excel para registrar los datos que fueron llenados 
diariamente, los cuales se presentan a continuación mediante cuadros simples: 
 
 
FIGURA N° 11 FUENTE propia 11 : Elaboración Propia 
 
56 
 
FIGURA N° 12  FUENTE propia 12 : Elaboración Propia 
 
FIGURA N° 13  FUENTE propia 13 : Elaboración Propia 
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Metrados Obtenidos en el software Revit – Estructuras  
 
 Concreto de Cabezales  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel 1 D31 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D30 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D11 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D9 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D8 - 0.25 x 0.25 m 1 4.75 m 0.30 m³ 
Nivel 1 D7 - 0.25 x 0.8 m 1 4.75 m 0.95 m³ 
Nivel 1 D6 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D5 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D4 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D3 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D2 - 0.25 x 0.3 m 1 4.75 m 0.36 m³ 
Nivel 1 D1 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D12 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D13 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D14 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D15 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D16 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D17 - 0.25 x 0.3 m 1 4.75 m 0.36 m³ 
Nivel 1 D18 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D19 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 4.75 m 0.71 m³ 
Nivel 1 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 4.75 m 0.71 m³ 
Nivel 1 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 4.75 m 0.71 m³ 
Nivel 1 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 4.75 m 0.71 m³ 
Nivel 1 D20 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D21 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D23 - 0.25 x 0.25 m 1 4.75 m 0.30 m³ 
Nivel 1 D24 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1 D25 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D26 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D27 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D10 - 0.25 x 0.4 m 1 4.75 m 0.48 m³ 
Nivel 1 D22 - 0.25 x 0.5 m 1 4.75 m 0.59 m³ 
Nivel 1: 33  33  17.57 m³ 
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 Concreto de Cabezales - Nivel 2 - Nivel 12  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel 2 D31 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D30 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D11 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D9 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D8 - 0.25 x 0.25 m 1 2.65 m 0.17 m³ 
Nivel 2 D7 - 0.25 x 0.8 m 1 2.65 m 0.53 m³ 
Nivel 2 D6 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D5 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D4 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D3 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D2 - 0.25 x 0.3 m 1 2.65 m 0.20 m³ 
Nivel 2 D1 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D12 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D13 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D14 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D15 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D16 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D17 - 0.25 x 0.3 m 1 2.65 m 0.20 m³ 
Nivel 2 D18 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D19 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 2.65 m 0.40 m³ 
Nivel 2 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 2.65 m 0.40 m³ 
Nivel 2 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 2.65 m 0.40 m³ 
Nivel 2 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 2.65 m 0.40 m³ 
Nivel 2 D20 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D21 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D23 - 0.25 x 0.25 m 1 2.65 m 0.17 m³ 
Nivel 2 D24 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2 D25 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D26 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D27 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D10 - 0.25 x 0.4 m 1 2.65 m 0.27 m³ 
Nivel 2 D22 - 0.25 x 0.5 m 1 2.65 m 0.33 m³ 
Nivel 2: 33  33  9.80 m³ 
     
     
     
 Concreto de Cabezales - Nivel 13  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
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Nivel 13 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 2.60 m 0.39 m³ 
Nivel 13 D28 - 0.25 x 0.6 m 1 2.60 m 0.39 m³ 
Nivel 13 D20 - 0.25 x 0.5 m 1 2.60 m 0.33 m³ 
Nivel 13 D21 - 0.25 x 0.5 m 1 2.60 m 0.33 m³ 
Nivel 13 D23 - 0.25 x 0.25 m 1 2.60 m 0.16 m³ 
Nivel 13 D25 - 0.25 x 0.4 m 1 2.60 m 0.26 m³ 
Nivel 13 D22 - 0.25 x 0.5 m 1 2.60 m 0.33 m³ 
Nivel 13 D24 - 0.25 x 0.5 m 1 2.60 m 0.33 m³ 
Nivel 13 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 2.60 m 0.39 m³ 
Nivel 13 D29 - 0.3 x 0.5 m 1 2.60 m 0.39 m³ 
Nivel 13 D4 - 0.25 x 0.4 m 1 2.60 m 0.26 m³ 
Nivel 13 D3 - 0.25 x 0.4 m 1 2.60 m 0.26 m³ 
Nivel 13: 12  12  3.80 m³ 
     
Total general: 
408 
   129.23 m³ 
 
 Muros de Concreto  
Nivel Tipo Área Volumen 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 2.86 12 m² 2.89 m³ 
Nivel 1 M2 - 0.3 X 1.51 7 m² 2.07 m³ 
Nivel 1 M2 - 0.3 X 1.51 6 m² 1.83 m³ 
Nivel 1 M2 - 0.3 X 1.51 6 m² 1.83 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 1.33 5 m² 1.37 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 0.35 1 m² 0.35 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 1.95 8 m² 1.97 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 1.14 5 m² 1.16 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 2.1 9 m² 2.13 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.85 16 m² 3.90 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.6 15 m² 3.65 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 1.1 4 m² 1.11 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 0.45 2 m² 0.46 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.04 12 m² 3.08 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 18 m² 4.48 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 5 m² 1.32 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 15 m² 3.68 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 14 m² 3.52 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 1 m² 0.23 m³ 
Nivel 1 M1 - 0.25 X 3.48 4 m² 1.01 m³ 
Nivel 1: 20  164 m² 42.04 m³ 
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 Muros de Concreto - Nivel 2 - Nivel 12  
Nivel Tipo Área Volumen 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 2.86 8 m² 1.89 m³ 
Nivel 2 M2 - 0.3 X 1.51 4 m² 1.20 m³ 
Nivel 2 M2 - 0.3 X 1.51 4 m² 1.20 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 1.33 4 m² 0.90 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 0.35 1 m² 0.23 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 1.95 5 m² 1.29 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 1.14 3 m² 0.76 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 2.1 6 m² 1.39 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.85 10 m² 2.55 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.6 10 m² 2.39 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 1.1 3 m² 0.73 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 0.45 1 m² 0.30 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.04 8 m² 2.02 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 12 m² 2.93 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 3 m² 0.86 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 10 m² 2.40 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 9 m² 2.31 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 1 m² 0.13 m³ 
Nivel 2 M1 - 0.25 X 3.48 3 m² 0.66 m³ 
Nivel 2: 19  103 m² 26.13 m³ 
    
    
 Muros de Concreto - Nivel 13  
Nivel Tipo Área Volumen 
Nivel 13 M2 - 0.3 X 1.51 4 m² 1.17 m³ 
Nivel 13 M2 - 0.3 X 1.51 4 m² 1.18 m³ 
Nivel 13 M1 - 0.25 X 3.04 8 m² 1.98 m³ 
Nivel 13 M1 - 0.25 X 3.48 3 m² 0.65 m³ 
Nivel 13 M1 - 0.25 X 3.48 9 m² 2.26 m³ 
Nivel 13 M1 - 0.25 X 3.48 1 m² 0.13 m³ 
Nivel 13 M1 - 0.25 X 2.1 5 m² 1.36 m³ 
Nivel 13: 7  33 m² 8.73 m³ 
    
Total general: 
236 
 1330 m² 338.23 m³ 
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  Concreto en Vigas de Cimentacion  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel NFVC Vc 104 - 0.4 x 0.7 1 10.75 m 1.10 m³ 
Nivel NFVC Vc 103 - 0.4 x 0.7 1 19.90 m 3.34 m³ 
Nivel NFVC Vc 101 - 0.4 x 0.7 1 8.55 m 2.27 m³ 
Nivel NFVC Vc 101 - 0.4 x 0.7 1 8.75 m 1.82 m³ 
Nivel NFVC Vc 105 - 0.4 x 0.7 1 10.32 m 2.78 m³ 
Nivel NFVC Vc 107 - 0.4 x 0.7 1 10.70 m 2.32 m³ 
Nivel NFVC Vc 108 - 0.4 x 0.7 1 8.44 m 1.42 m³ 
Nivel NFVC Vc 102 - 0.4 x 0.7 1 1.02 m 0.23 m³ 
Nivel NFVC Vc 111 - 0.4 x 0.7 1 10.32 m 2.64 m³ 
Nivel NFVC Vc 110 - 0.4 x 0.7 1 10.12 m 2.63 m³ 
Nivel NFVC Vc 109 - 0.4 x 0.7 1 8.44 m 1.60 m³ 
Nivel NFVC Vc 102 - 0.4 x 0.7 1 14.56 m 3.17 m³ 
Nivel NFVC Vc 103 - 0.4 x 0.7 1 14.56 m 2.89 m³ 
Nivel NFVC: 
13 
 13  28.22 m³ 
     
Total general  401  159.59 m³ 
 
     
  Concreto en Vigas - Nivel 1 - Nivel 6  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel 1 V 101 - 0.25 x 0.6 1 4.89 m 0.73 m³ 
Nivel 1 V 101 - 0.25 x 0.6 1 3.36 m 0.50 m³ 
Nivel 1 V 101 - 0.25 x 0.6 1 4.15 m 0.62 m³ 
Nivel 1 V 101 - 0.25 x 0.6 1 0.47 m 0.09 m³ 
Nivel 1 V 111 - 0.25 x 0.6 1 4.85 m 0.69 m³ 
Nivel 1 V 111 - 0.25 x 0.6 1 2.75 m 0.38 m³ 
Nivel 1 V 111 - 0.25 x 0.6 1 2.80 m 0.38 m³ 
Nivel 1 V A - 0.15 x 0.2 1 2.55 m 0.08 m³ 
Nivel 1 V A - 0.15 x 0.2 1 2.50 m 0.08 m³ 
Nivel 1 V 102 - 0.25 x 0.5 1 1.60 m 0.20 m³ 
Nivel 1 V 103 - 0.25 x 0.5 1 4.03 m 0.49 m³ 
Nivel 1 V 103 - 0.25 x 0.5 1 1.12 m 0.12 m³ 
Nivel 1 V 103 - 0.25 x 0.5 1 3.23 m 0.39 m³ 
Nivel 1 V 104 - 0.25 x 0.5 1 4.89 m 0.61 m³ 
Nivel 1 V 112 - 0.25 x 0.5 1 3.93 m 0.47 m³ 
Nivel 1 V 107 - 0.25 x 0.5 1 3.62 m 0.45 m³ 
62 
Nivel 1 V 107 - 0.25 x 0.5 1 3.85 m 0.47 m³ 
Nivel 1 V 105 - 0.25 x 0.65 1 1.75 m 0.28 m³ 
Nivel 1 V 105 - 0.25 x 0.65 1 1.80 m 0.29 m³ 
Nivel 1 V 105 - 0.25 x 0.65 1 3.90 m 0.63 m³ 
Nivel 1 V 110 - 0.25 x 0.5 1 2.50 m 0.31 m³ 
Nivel 1 V 110 - 0.25 x 0.5 1 2.45 m 0.31 m³ 
Nivel 1 V 110 - 0.25 x 0.5 1 4.35 m 0.54 m³ 
Nivel 1 V ASC - 0.25 x 0.3 1 1.80 m 0.14 m³ 
Nivel 1 V 109 - 0.25 x 0.5 1 2.67 m 0.33 m³ 
Nivel 1 V 108 - 0.25 x 0.5 1 2.67 m 0.33 m³ 
Nivel 1 V ESC - 0.25 x 0.4 1 2.65 m 0.24 m³ 
Nivel 1 V 106 - 0.25 x 0.5 1 4.03 m 0.49 m³ 
Nivel 1 V 109 - 0.25 x 0.5 1 1.68 m 0.21 m³ 
Nivel 1 V 108 - 0.25 x 0.5 1 0.80 m 0.10 m³ 
Nivel 1 V A - 0.15 x 0.2 1 1.93 m 0.05 m³ 
Nivel 1 V A - 0.15 x 0.2 1 2.52 m 0.07 m³ 
Nivel 1: 32  32  11.08 m³ 
     
     
  Concreto en Vigas - Nivel 7 - Nivel 12  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel 7 V 101 - 0.25 x 0.6 1 4.89 m 0.73 m³ 
Nivel 7 V 101 - 0.25 x 0.6 1 3.36 m 0.50 m³ 
Nivel 7 V 101 - 0.25 x 0.6 1 4.15 m 0.62 m³ 
Nivel 7 V 101 - 0.25 x 0.6 1 0.47 m 0.09 m³ 
Nivel 7 V 111 - 0.25 x 0.6 1 4.85 m 0.69 m³ 
Nivel 7 V 111 - 0.25 x 0.6 1 2.75 m 0.38 m³ 
Nivel 7 V 111 - 0.25 x 0.6 1 2.80 m 0.38 m³ 
Nivel 7 V A - 0.15 x 0.2 1 2.55 m 0.08 m³ 
Nivel 7 V A - 0.15 x 0.2 1 2.50 m 0.08 m³ 
Nivel 7 V 102 - 0.25 x 0.5 1 1.60 m 0.20 m³ 
Nivel 7 V 103 - 0.25 x 0.5 1 4.03 m 0.49 m³ 
Nivel 7 V 103 - 0.25 x 0.5 1 1.12 m 0.12 m³ 
Nivel 7 V 103 - 0.25 x 0.5 1 3.23 m 0.39 m³ 
Nivel 7 V 104 - 0.25 x 0.5 1 4.89 m 0.61 m³ 
Nivel 7 V A - 0.15 x 0.2 1 4.00 m 0.11 m³ 
Nivel 7 V 107 - 0.25 x 0.5 1 3.62 m 0.45 m³ 
Nivel 7 V 107 - 0.25 x 0.5 1 3.85 m 0.47 m³ 
Nivel 7 V 105 - 0.25 x 0.65 1 1.75 m 0.28 m³ 
Nivel 7 V 105 - 0.25 x 0.65 1 1.80 m 0.29 m³ 
Nivel 7 V 105 - 0.25 x 0.65 1 3.90 m 0.63 m³ 
63 
Nivel 7 V 110 - 0.25 x 0.5 1 2.50 m 0.31 m³ 
Nivel 7 V 110 - 0.25 x 0.5 1 2.45 m 0.31 m³ 
Nivel 7 V 110 - 0.25 x 0.5 1 4.35 m 0.54 m³ 
Nivel 7 V ASC - 0.25 x 0.3 1 1.80 m 0.14 m³ 
Nivel 7 V 109 - 0.25 x 0.5 1 2.67 m 0.33 m³ 
Nivel 7 V 108 - 0.25 x 0.5 1 2.67 m 0.33 m³ 
Nivel 7 V ESC - 0.25 x 0.4 1 2.65 m 0.24 m³ 
Nivel 7 V 106 - 0.25 x 0.5 1 4.03 m 0.49 m³ 
Nivel 7 V 109 - 0.25 x 0.5 1 1.68 m 0.21 m³ 
Nivel 7 V 108 - 0.25 x 0.5 1 0.80 m 0.10 m³ 
Nivel 7 V A - 0.15 x 0.2 1 1.93 m 0.05 m³ 
Nivel 7 V A - 0.15 x 0.2 1 2.52 m 0.07 m³ 
Nivel 7: 32  32  10.73 m³ 
     
     
  Concreto en Vigas - Nivel 13  
Nivel Tipo Recuento Longitud Volumen 
Nivel 13 V ASC - 0.25 x 0.3 1 1.80 m 0.14 m³ 
Nivel 13 V 109 - 0.25 x 0.5 1 1.68 m 0.21 m³ 
Nivel 13 V 108 - 0.25 x 0.5 1 0.80 m 0.10 m³ 
Nivel 13 V A - 0.15 x 0.2 1 2.52 m 0.07 m³ 
Nivel 13: 4  4  0.52 m³ 
 
RELLENO CONTROLADO H=0.65 m 173 m² 112.45 m³ 
 
Vereda 38 m² 5.77 m³ 
 
Via 140 m² 21.03 m³ 
 
 Volumen de concreto en losas - Nivel 2 - Nivel 7  
Nivel 
Tipo Área Volumen ladrillo x m2 
V.de concreto 
(m3/m2) 
Nivel 2 techo -  0.2 m 1.77 m² 0.35 m³ 15 0.15 
Nivel 2 techo -  0.2 m 9.19 m² 1.84 m³ 77 0.8 
Nivel 2 techo -  0.2 m 9.01 m² 1.80 m³ 75 0.78 
Nivel 2 techo -  0.2 m 16.57 m² 3.31 m³ 138 1.44 
Nivel 2 techo -  0.2 m 20.33 m² 4.07 m³ 169 1.77 
Nivel 2 techo -  0.2 m 11.12 m² 2.22 m³ 93 0.97 
Nivel 2 techo -  0.2 m 1.85 m² 0.37 m³ 15 0.16 
64 
Nivel 2 techo -  0.2 m 8.07 m² 1.61 m³ 67 0.7 
Nivel 2 techo -  0.2 m 14.83 m² 2.97 m³ 124 1.29 
Nivel 2 techo -  0.2 m 10.49 m² 2.10 m³ 87 0.91 
Nivel 2 techo -  0.2 m 30.06 m² 6.01 m³ 250 2.62 
Nivel 2 techo -  0.2 m 16.25 m² 3.25 m³ 135 1.41 
Nivel 2 techo -  0.2 m 2.64 m² 0.53 m³ 22 0.23 
Nivel 2: 13   30.44 m³ 1268 13.24 
 
 
 Volumen de concreto en losas - Nivel 8 - Nivel 12  
Nivel 
Tipo Área Volumen ladrillo x m2 
V.de concreto 
(m3/m2) 
Nivel 8 techo -  0.2 m 1.77 m² 0.35 m³ 15 0.15 
Nivel 8 techo -  0.2 m 9.19 m² 1.84 m³ 77 0.8 
Nivel 8 techo -  0.2 m 9.01 m² 1.80 m³ 75 0.78 
Nivel 8 techo -  0.2 m 16.57 m² 3.31 m³ 138 1.44 
Nivel 8 techo -  0.2 m 20.33 m² 4.07 m³ 169 1.77 
Nivel 8 techo -  0.2 m 11.12 m² 2.22 m³ 93 0.97 
Nivel 8 techo -  0.2 m 1.85 m² 0.37 m³ 15 0.16 
Nivel 8 techo -  0.2 m 8.07 m² 1.61 m³ 67 0.7 
Nivel 8 techo -  0.2 m 14.83 m² 2.97 m³ 124 1.29 
Nivel 8 techo -  0.2 m 2.79 m² 0.56 m³ 23 0.24 
Nivel 8 techo -  0.2 m 30.06 m² 6.01 m³ 250 2.62 
Nivel 8 techo -  0.2 m 16.25 m² 3.25 m³ 135 1.41 
Nivel 8 techo -  0.2 m 2.64 m² 0.53 m³ 22 0.23 
Nivel 8: 13   28.90 m³ 1204 12.57 
 
  Volumen de concreto en losas - Nivel 13  
Nivel 
Tipo Área Volumen ladrillo x m2 
V.de 
concreto 
(m3/m2) 
Nivel 13 techo -  0.2 m 0.44 3.12 m³ 130 1.36 
Nivel 13: 1   359.11 m³ 14957 1.36 
      
Total general: 
157 
 
   
156.21 
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  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 1 barra de acero - 1" 1 1" - 4233.400 m 3.98 m 16848.93 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 1 
barra de acero - 
3/4" 
1 3/4" - 7884.800 m 2.24 m 17661.95 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 1 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 4202.580 m 0.56 m 2353.44 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 2 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 2 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2838.150 m 0.56 m 1589.36 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 3 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 0.56 m 83.6 
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  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 3 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 4 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 4 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 5 
barra de acero - 
1/2" 
1  1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
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  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 5 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
67 
Nivel 6 
barra de acero - 
1/2" 
1  1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 6 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 7 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 7 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 8 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 8 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
68 
Nivel 9 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
     
 
 
  
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 9 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 10 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 10 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 11 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 11 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2837.010 m 0.56 m 1588.73 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
69 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 12 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 83.600 m 1.00 m 83.6 
        
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 12 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 2840.010 m 0.56 m 1590.41 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 13 
barra de acero - 
1/2" 
1 1/2" - 41.800 m 1.00 m 41.8 
        
        
  Metrado de Acero   
Nivel Tipo Cantidad 
Diámetro 
de barra 
Número de 
armadura 
Longitud 
total de 
barra 
Peso del 
acero 
Acero en 
Kg 
Nivel 12 Estribo - 3/8" 1 3/8" - 953.140 m 0.56 m 533.76 
        
Total 
general 
    
49446.570 
m 
 55837.79 
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Cantidad de Aparatos Sanitarios 
NOMBRE NIVEL CANTIDAD 
DUCHA Nivel 1 4 
70 
INODORO Nivel 1 4 
LAVADO Nivel 1 4 
LAVADORA Nivel 1 2 
Lavanderia Nivel 1 2 
LAVAPLATOS Nivel 1 2 
REFRIGERADOR Nivel 1 2 
   
Nivel 1: 20  20 
 
Cantidad de Aparatos Sanitarios - Nivel 2 -  Nivel 11 
NOMBRE NIVEL CANTIDAD 
DUCHA Nivel 2 -  Nivel 11 4 
INODORO Nivel 2 -  Nivel 12 4 
LAVADO Nivel 2 -  Nivel 13 4 
LAVADORA Nivel 2 -  Nivel 14 2 
Lavanderia Nivel 2 -  Nivel 15 2 
LAVAPLATOS Nivel 2 -  Nivel 16 2 
REFRIGERADOR Nivel 2 -  Nivel 17 2 
   
Nivel Nivel 2 -  Nivel 11  200 
 
Cantidad de Aparatos Sanitarios - Nivel 13 
Tanque elevado Nivel 13 1 
Tanque elevado Nivel 13 1 
Tanque elevado Nivel 13 1 
Tanque elevado Nivel 13 1 
Tanque elevado: 4  4 
   
Total general: 224  224 
 
 
 
 UNION DE TUBERIAS - Nivel 1  
NIVELES NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Nivel 1 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø 137 
     
 UNION DE TUBERIAS - Nivel 2 - Nivel 5  
NIVELES NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
71 
Nivel 2 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø 428 
 UNION DE TUBERIAS -  Nivel 6 - Nivel 11  
NIVELES NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Nivel 6 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø 456 
Total     1021 
     
 Cruz de PVC Nivel 1 - Nivel 11  
Nivel 1 Cruz de PVC SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø-1/2"ø-1/2"ø 1 
     
Total    11 
     
 TEE DE PVC  SAP - Nivel 1 - Nivel 11  
Nivel 1 TEE DE PVC  SAP SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø-1/2"ø 88 
Total    88 
 
 Union universal de 1/2" - Nivel 1 - Nivel 11  
     
     
Nivel 1 Union universal de 1/2" SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2"ø-1/2"ø 132 
Total    132 
     
     
 SISTEMA DE AGUA FRIA  
  Codo de PVC SAP   
Nivel 2 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 1/2"ø-1/2"ø 386 
     
     
     
 SISTEMA DE AGUA FRIA  
  Codo de PVC SAP Nivel 3 - Nivel 6   
Nivel 3 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 1/2"ø-1/2"ø 272 
     
     
 SISTEMA DE AGUA FRIA  
  Codo de PVC SAP Nivel 7 - Nivel 12   
Nivel 7 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 1/2"ø-1/2"ø 181 
     
Total    2560 
     
     
2"ø-2"ø     
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Nivel 1 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 2"ø-2"ø 7 
    7 
     
Nivel 13 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 2"ø-2"ø 6 
    6 
     
total     13 
     
     
     
Nivel 1 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3"ø-3"ø 2 
    2 
Nivel 13     
Nivel 13 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3"ø-3"ø 2 
    2 
     
total    4 
     
     
Nivel 2 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 3 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 4 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 5 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 6 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 7 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 8 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 9 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
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    15 
     
Nivel 10 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 11 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
Nivel 12 Codo de PVC SAP SISTEMA DE AGUA FRIA 3/4"ø-3/4"ø 15 
    15 
     
    165 
     
    2742 
 TUBERIA FLEXIBLE  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Flex - Redondo SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2" 29 
    
 Manguera de asbesto  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Manguera de asbesto SISTEMA DE AGUA CALIENTE 1/2" 59 
    
 Manguera de asbesto  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Flex - Redondo SISTEMA DE AGUA FRIA 1/2" 64 
    
 Manguera de asbesto  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Manguera de asbesto SISTEMA DE AGUA FRIA 1/2" 123 
    
 SISTEMA DE DESAGUE  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Manguera de asbesto SISTEMA DE DESAGUE 1/2" 11 
    
 Manguera de union a lavadora  
NOMBRE SISTEMA TAMAÑO CANTIDAD 
Manguera de union a 
lavadora 
SISTEMA DE DESAGUE 2" 22 
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 Tabla de planificación de tubos  
Longitud 
Diámetro (tamaño 
comercial) 
Recuento Tipo 
0.91895 50 mm 1 pozo de tierra 
0.91894 50 mm 1 pozo de tierra 
0.91827 50 mm 1 pozo de tierra 
0.91796 50 mm 1 pozo de tierra 
0.84388 50 mm 1 pozo de tierra 
4.518  5  
    
0.54 53 mm 1 Tubo 
0.54  1  
    
2.84437 20 mm 1 tubo 1 
0.18801 20 mm 1 tubo 1 
0.16548 20 mm 1 tubo 1 
3.19786  3  
    
2745.42934 20 mm 1 Tubo metálico eléctrico (EMT) 
61.71792 50 mm 1 Tubo metálico eléctrico (EMT) 
2792.99753  3325  
2801.25338  3334  
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 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P2 NPT + 3.25 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P3 NPT + 5.90 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P5 NPT + 11.15 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P6 NPT + 13.85 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P7 NPT + 16.50 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P12 NPT + 
29.75 
V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P8 NPT + 19.15 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P9 NPT + 21.80 V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P10 NPT + 
24.45 
V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
P11 NPT + 
27.10 
V - 01 1 0.35 4.15 1.7 
11  11    
 
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P12 NPT + 
29.75 
V - 02 1 1 0.6 1.1 
P2 NPT + 3.25 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P3 NPT + 5.90 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P4 NPT + 8.55 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P5 NPT + 11.15 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P6 NPT + 13.85 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P7 NPT + 16.50 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P9 NPT + 21.80 V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
P11 NPT + 
27.10 
V - 02 1 1.05 0.6 1.1 
11  11    
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 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P2 NPT + 3.25 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P3 NPT + 5.90 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P5 NPT + 11.15 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P6 NPT + 13.85 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P7 NPT + 16.50 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P12 NPT + 
29.75 
V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P8 NPT + 19.15 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P9 NPT + 21.80 V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P10 NPT + 
24.45 
V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
P11 NPT + 
27.10 
V - 03 1 0.35 3.36 1.7 
11  11    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P2 NPT + 3.25 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P3 NPT + 5.90 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P5 NPT + 11.15 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P6 NPT + 13.85 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P7 NPT + 16.50 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P12 NPT + 
29.75 
V - 04 1 1 0.9 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P9 NPT + 21.80 V - 04 1 1 0.9 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 04 1 1 0.9 1.1 
P11 NPT + 
27.10 
V - 04 1 1 0.9 1.1 
11  11    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 05 1 1.6 1 0.5 
P2 NPT + 3.25 V - 05 1 1.6 1 0.5 
P3 NPT + 5.90 V - 05 1 1.6 1 0.5 
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P5 NPT + 11.15 V - 05 1 1.6 1 0.5 
P6 NPT + 13.85 V - 05 1 1.6 1 0.5 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 06 1 1 1.2 1.1 
P2 NPT + 3.25 V - 06 1 1 1.2 1.1 
P3 NPT + 5.90 V - 06 1 1 1.2 1.1 
P5 NPT + 11.15 V - 06 1 1 1.2 1.1 
P6 NPT + 13.85 V - 06 1 1 1.2 1.1 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 07 1 1 2 1.1 
P2 NPT + 3.25 V - 07 1 1 2 1.1 
P3 NPT + 5.90 V - 07 1 1 2 1.1 
P5 NPT + 11.15 V - 07 1 1 2 1.1 
P6 NPT + 13.85 V - 07 1 1 2 1.1 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 08 1 1.6 0.43 0.5 
P2 NPT + 3.25 V - 08 1 1.6 0.43 0.5 
P3 NPT + 5.90 V - 08 1 1.6 0.43 0.5 
P5 NPT + 11.15 V - 08 1 1.6 0.43 0.5 
P6 NPT + 13.85 V - 08 1 1.6 0.43 0.5 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 09 1 1 1.96 1.1 
P2 NPT + 3.25 V - 09 1 1 1.96 1.1 
P3 NPT + 5.90 V - 09 1 1 1.96 1.1 
P5 NPT + 11.15 V - 09 1 1 1.96 1.1 
P6 NPT + 13.85 V - 09 1 1 1.96 1.1 
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5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 10 1 1.6 0.6 0.5 
P2 NPT + 3.25 V - 10 1 1.6 0.6 0.5 
P3 NPT + 5.90 V - 10 1 1.6 0.6 0.5 
P5 NPT + 11.15 V - 10 1 1.6 0.6 0.5 
P6 NPT + 13.85 V - 10 1 1.6 0.6 0.5 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P4 NPT + 8.55 V - 11 1 1.6 0.6 0.5 
P2 NPT + 3.25 V - 11 1 1.6 0.6 0.5 
P3 NPT + 5.90 V - 11 1 1.6 0.6 0.5 
P5 NPT + 11.15 V - 11 1 1.6 0.6 0.5 
P6 NPT + 13.85 V - 11 1 1.6 0.6 0.5 
5  5    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
P12 NPT + 
29.75 
V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
P8 NPT + 19.15 V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
P9 NPT + 21.80 V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
P10 NPT + 
24.45 
V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
P11 NPT + 
27.10 
V - 12 1 1.6 0.6 0.5 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 13 1 1 1.3 1.1 
P12 NPT + 
29.75 
V - 13 1 1 1.3 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 13 1 1 1.3 1.1 
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P9 NPT + 21.80 V - 13 1 1 1.3 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 13 1 1 1.3 1.1 
P11 NPT + 
27.10 
V - 13 1 1 1.3 1.1 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 14 1 1 0.7 1.1 
1  1    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
P12 NPT + 
29.75 
V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
P8 NPT + 19.15 V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
P9 NPT + 21.80 V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
P10 NPT + 
24.45 
V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
P11 NPT + 
27.10 
V - 15 1 1.6 0.4 0.5 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
P12 NPT + 
29.75 
V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
P8 NPT + 19.15 V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
P9 NPT + 21.80 V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
P10 NPT + 
24.45 
V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
P11 NPT + 
27.10 
V - 16 1 1.6 0.43 0.5 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
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NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
P12 NPT + 
29.75 
V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
P8 NPT + 19.15 V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
P9 NPT + 21.80 V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
P10 NPT + 
24.45 
V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
P11 NPT + 
27.10 
V - 17 1 1.6 0.6 0.5 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P7 NPT + 16.50 V - 18 1 1 1.96 1.1 
P12 NPT + 
29.75 
V - 18 1 1 1.96 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 18 1 1 1.96 1.1 
P9 NPT + 21.80 V - 18 1 1 1.96 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 18 1 1 1.96 1.1 
P11 NPT + 
27.10 
V - 18 1 1 1.96 1.1 
6  6    
      
      
 VENTANAS  
NIVEL NOMBRE CANTIDAD ALFEIZAR ANCHO ALTO 
P12 NPT + 
29.75 
V - 19 1 1 2 1.1 
P12 NPT + 
29.75 
V - 19 1 1 2 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 19 1 1 2 1.1 
P8 NPT + 19.15 V - 19 1 1 2 1.1 
P9 NPT + 21.80 V - 19 1 1 2 1.1 
P9 NPT + 21.80 V - 19 1 1 2 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 19 1 1 2 1.1 
P10 NPT + 
24.45 
V - 19 1 1 2 1.1 
P11 NPT + 
27.10 
V - 19 1 1 2 1.1 
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P11 NPT + 
27.10 
V - 19 1 1 2 1.1 
10  10    
      
Total general  126    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MURO DE ALBAÑILERIA  
NOMBRE MATERIAL ANCHO LARGO ALTO AREA 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72721 2.15 3.87 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Portones 
Nivel Tipo Recuento 
P1 NPT + 0.05 Porton 1 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 2 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 3 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 4 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 5 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 6 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 7 1 
P1 NPT + 0.05 Porton 8 1 
Total : 8  8 
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Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2.55 4.46 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.79982 2.55 4.59 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 3.90249 2.55 9.95 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 5.70368 0.9 5.27 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 4.17027 0.9 3.69 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.75 2 3.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.175 2 2.5 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 2.72221 2.15 3.86 
Muro colindante e=0.15m Ladrillo, común 0.15 1.80127 2 3.6 
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Archivo de proyecto de informe de 
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                                          A                                                                               B 
 
       
1 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D8 - 
0.25 x 0.25 m : ID 351221 
2 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D7 - 
0.25 x 0.8 m : ID 351236 
3 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D6 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351251 
4 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D5 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351266 
5 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D4 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351281 
6 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D3 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351296 
7 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D2 - 
0.25 x 0.3 m : ID 351311 
8 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327039 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D1 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351326 
9 
Cimentación estructural : Losa de 
cimentación : Platea de Cimentacion : 
ID 327338 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D20 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351509 
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10 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327461 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D12 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351341 
11 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 103 (0.40 x 
0.70) : ID 327461 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D13 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351356 
12 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D14 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351371 
13 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D15 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351386 
14 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D16 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351401 
15 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D17 - 
0.25 x 0.3 m : ID 351416 
16 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D21 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351524 
17 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 102 (0.40 x 
0.70) : ID 327694 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D24 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351554 
18 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 101 (0.40 x 
0.70) : ID 327797 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D18 - 
0.25 x 0.4 m : ID 351431 
19 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 101 (0.40 x 
0.70) : ID 327797 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D19 - 
0.25 x 0.5 m : ID 351446 
20 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 101 (0.40 x 
0.70) : ID 327797 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Pilares 
estructurales : Hormigón-Rectangular-Pilar : D29 - 
0.3 x 0.5 m : ID 351485 
21 
Armazón estructural : M_Hormigón-
Viga rectangular : VC - 101 (0.40 x 
0.70) : ID 327797 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 356711 
 
 
22 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 101 (0.40 x 0.70) : ID 328223 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
23 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 101 (0.40 x 0.70) : ID 328223 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
85 
Rectangular-Pilar : D11 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351182 
24 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 101 (0.40 x 0.70) : ID 328223 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D29 - 0.3 x 0.5 m : 
ID 351495 
25 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 110 (0.40 x 0.70) : ID 328509 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D19 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351446 
26 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328638 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D28 - 0.25 x 0.6 m 
: ID 351461 
27 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328638 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D20 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351509 
28 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328638 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D21 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351524 
29 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328742 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D28 - 0.25 x 0.6 m 
: ID 351471 
30 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328742 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D23 - 0.25 x 0.25 
m : ID 351539 
31 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328742 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D24 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351554 
32 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328742 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D22 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351629 
33 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328742 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.48 : ID 360171 
34 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328835 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
86 
Rectangular-Pilar : D30 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351142 
35 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328835 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D26 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351584 
36 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 109 (0.40 x 0.70) : ID 328835 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D27 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351599 
37 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 104 (0.40 x 0.70) : ID 329156 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D9 - 0.25 x 0.5 m : 
ID 351206 
38 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: VC - 104 (0.40 x 0.70) : ID 329156 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D10 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351614 
39 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Platea 
de Cimentacion : ID 329569 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D28 - 0.25 x 0.6 m 
: ID 351461 
40 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Platea 
de Cimentacion : ID 329569 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D21 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 351524 
41 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331277 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
42 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331277 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
43 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331341 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D30 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351142 
44 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331341 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D26 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351584 
45 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331341 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
87 
Rectangular-Pilar : D27 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351599 
46 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331341 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
47 
Muros : Muro básico : Muro en cisterna e=0.20m : ID 
331341 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
48 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
49 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D30 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351142 
50 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D26 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351584 
51 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D27 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351599 
52 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
53 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
superior de Cisterna : ID 331577 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
54 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 105 (0.25 x 0.65) : ID 343190 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D3 - 0.25 x 0.4 m : 
ID 372721 
55 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 105 (0.25 x 0.65) : ID 343192 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D5 - 0.25 x 0.4 m : 
ID 372717 
56 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 105 (0.25 x 0.65) : ID 343194 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D7 - 0.25 x 0.8 m : 
ID 372713 
57 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343206 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
88 
Rectangular-Pilar : D18 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372739 
58 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343208 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D29 - 0.3 x 0.5 m : 
ID 372747 
59 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343210 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 371903 
60 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343210 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372703 
61 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343212 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.48 : ID 371921 
62 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 343212 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D11 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372707 
63 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 102 (0.25 x 0.50) : ID 343220 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D16 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372735 
64 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 103 (0.25 x 0.50) : ID 343222 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.04 : ID 371919 
65 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 106 (0.25 x 0.50) : ID 343224 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D20 - 0.25 x 0.5 m 
: ID 372751 
66 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 103 (0.25 x 0.50) : ID 343238 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D25 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372759 
67 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 103 (0.25 x 0.50) : ID 343240 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 371901 
68 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 107 (0.25 x 0.50) : ID 343246 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D26 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 372761 
69 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 104 (0.25 x 0.50) : ID 343248 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
89 
Rectangular-Pilar : D9 - 0.25 x 0.5 m : 
ID 372709 
70 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - ESC (0.25 x 0.40) : ID 343368 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.48 : ID 371927 
71 
Armazón estructural : M_Hormigón-Viga rectangular 
: V - 101 (0.25 x 0.60) : ID 447183 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
72 
Suelos : Suelo : RELLENO CONTROLADO H=0.65 
m : ID 451586 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
73 Suelos : Suelo : Pavimento estructural : ID 971044 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D31 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351113 
74 
Cimentación estructural : Losa de cimentación : Losa 
en aligerado e=0.20m : ID 433893 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Pilares estructurales : Hormigón-
Rectangular-Pilar : D30 - 0.25 x 0.4 m 
: ID 351142 
247 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
3695 : ID 1784257 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 356711 
248 
Suelos : Suelo : RELLENO 
CONTROLADO H=0.65 m : ID 
451586 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357044 
249 
Suelos : Suelo : Pavimento 
estructural : ID 451744 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357044 
250 
Suelos : Suelo : Contrapiso : ID 
527215 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357044 
251 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
3695 : ID 1784257 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357044 
252 
Suelos : Suelo : RELLENO 
CONTROLADO H=0.65 m : ID 
451586 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
253 
Aparatos eléctricos : M_Toma - 
220V : Estándar - Marca 21 : ID 
1157838 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
90 
254 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
65 : ID 1627462 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
255 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 91 : ID 
1627463 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
256 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
66 : ID 1627483 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
257 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
67 : ID 1627645 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
258 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 96 : ID 
1627668 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
259 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
597 : ID 1691067 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
260 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 752 : ID 
1691071 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
261 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
3693 : ID 1783912 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M2 - 0.3 X 
1.51 : ID 357288 
262 
Cimentación estructural : Losa de 
cimentación : Losa en aligerado 
e=0.20m : ID 433866 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
263 
Cimentación estructural : Losa de 
cimentación : Losa en aligerado 
e=0.20m : ID 433893 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
264 
Armazón estructural : 
M_Hormigón-Viga rectangular : V 
- 103 (0.25 x 0.50) : ID 447213 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
265 
Suelos : Suelo : RELLENO 
CONTROLADO H=0.65 m : ID 
451586 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
266 
Suelos : Suelo : Contrapiso : ID 
542605 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
267 
Suelos : Suelo : Contrapiso : ID 
543606 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
91 
268 
Suelos : Suelo : Pavimento 
estructural : ID 971044 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
269 
Aparatos eléctricos : M_Toma - 
220V : Estándar - Marca 19 : ID 
1156873 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
270 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
70 : ID 1627710 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
271 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
71 : ID 1627731 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
272 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 99 : ID 
1627732 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
273 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
72 : ID 1627782 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
274 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 103 : ID 
1627805 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.33 : ID 357501 
275 
Cimentación estructural : Losa de 
cimentación : Losa en aligerado 
e=0.20m : ID 433893 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
276 
Armazón estructural : 
M_Hormigón-Viga rectangular : V 
- 101 (0.25 x 0.60) : ID 447183 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
277 
Suelos : Suelo : RELLENO 
CONTROLADO H=0.65 m : ID 
451586 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
278 
Suelos : Suelo : Contrapiso : ID 
543606 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
279 
Suelos : Suelo : Pavimento 
estructural : ID 971044 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
0.35 : ID 357801 
280 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
574 : ID 1691016 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.14 : ID 358180 
281 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 738 : ID 
1691020 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
1.14 : ID 358180 
92 
282 
Aparatos eléctricos : M_Toma - 
220V : Estándar - Marca 8 : ID 
1154499 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.85 : ID 358613 
283 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
38 : ID 1624674 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.85 : ID 358613 
284 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 46 : ID 
1624811 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.85 : ID 358613 
285 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
47 : ID 1625710 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.85 : ID 358613 
286 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 65 : ID 
1625754 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.85 : ID 358613 
287 
Aparatos eléctricos : M_Toma - 
220V : Estándar - Marca 10 : ID 
1154503 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.6 : ID 358829 
288 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
40 : ID 1624907 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.6 : ID 358829 
289 
Tubos : Tubo con uniones : Tubo 
metálico eléctrico (EMT) - Marca 
42 : ID 1624975 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.6 : ID 358829 
290 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo 
- Acero : Estándar - Marca 55 : ID 
1625112 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : 
Muros : Muro básico : M1 - 0.25 X 
3.6 : ID 358829 
421 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 617 : ID 
1688730 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M1 - 0.25 X 2.86 : ID 371895 
422 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 618 : ID 
1688732 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M1 - 0.25 X 2.86 : ID 371895 
423 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 619 : ID 
1688735 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M1 - 0.25 X 2.86 : ID 371895 
424 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M1 - 0.25 X 2.86 : ID 371895 
93 
Acero : Estándar - 
Marca 620 : ID 
1688737 
425 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 621 : ID 
1688740 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M1 - 0.25 X 2.86 : ID 371895 
426 
Suelos : Suelo : 
Contrapiso : ID 527290 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
427 
Tubos : Tubo con 
uniones : Tubo metálico 
eléctrico (EMT) - 
Marca 552 : ID 
1690970 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
428 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 725 : ID 
1690971 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
429 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 726 : ID 
1690973 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
430 
Tubos : Tubo con 
uniones : Tubo metálico 
eléctrico (EMT) - 
Marca 553 : ID 
1690975 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
431 
Aparatos eléctricos : 
M_Toma - 220V : 
Estándar - Marca 165 : 
ID 1693945 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371897 
432 
Tubos : Tubo con 
uniones : Tubo metálico 
eléctrico (EMT) - 
Marca 233 : ID 
1661489 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371899 
433 
Uniones de tubo : 
M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - 
Marca 421 : ID 
1661511 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : Muro 
básico : M2 - 0.3 X 1.51 : ID 371899 
94 
3178 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - Marca 1970 : ID 
1744473 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : 
Muro básico : M1 - 0.25 X 2.1 : ID 386189 
3179 
Uniones de tubo : M_Codo de tubo - 
Acero : Estándar - Marca 1975 : ID 
1744503 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : 
Muro básico : M1 - 0.25 X 2.1 : ID 386189 
3180 
Muros : Muro básico : Muro colindante 
e=0.15m : ID 505981 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : 
Muro básico : M1 - 0.25 X 3.85 : ID 386191 
3181 Suelos : Suelo : Techo : ID 572266 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : 
Muro básico : M1 - 0.25 X 3.85 : ID 386191 
3182 
Aparatos eléctricos : M_Toma - 220V : 
Estándar - Marca 509 : ID 1719651 
RAFAELA II - ESTRUCTURA.rvt : Muros : 
Muro básico : M1 - 0.25 X 3.85 : ID 386191 
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CAPITULO 4 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Las principales diferencias entre el análisis de costos tradicional y el análisis de 
costos que se plantea en esta investigación son: 
 
 La división de insumos que implican en una partida 
  Determinación del Costo Unitario fraccionando en   Costos Variables 
(Mano de Obra Equipo y Herramientas) y Costos Fijos (materiales). 
 La inclusión de actividades que implican un costo adicional al 
presupuesto planteado inicialmente. 
 El costo en la elaboración de planos hechos en Revit. 
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       CAPITULO 5 
     CONCLUSIONES 
 
1.- BIM provee un modelo exacto del diseño requerido para cada sector del 
proyecto. Esto puede proveer las bases para mejorar el planeamiento y 
programación de subcontratistas y ayudar a para asegurar la llegada justo a tiempo 
(just-in-time) de personas, equipamiento, y materiales.  
 
2.- Al  realizar el modelado del proyecto Conjunto Residencial Rafaela II nos permitió 
detectar las interferencias que se encontraban en el proyecto de tal manera que 
esto nos permite ahorrar costos por procesos mal diseñados. El modelo no sólo se 
utiliza para identificar conflictos entre disciplinas, sino que se convierte en una 
herramienta de análisis para revisar los criterios de diseño y la adecuada 
funcionalidad del conjunto entre las distintas instalaciones dependientes. Además 
permiten evaluar aspectos constructivos que faciliten un mejor planeamiento y 
control de las actividades de construcción a través de la gestión de subcontratistas. 
Tema que sería importante tratar en el futuro y que actualmente se viene 
descuidando.  
3.-Los planos de fabricación o de taller deben salir de un modelo previamente 
colaborado, un modelo de instalaciones que genere confianza de que no va a sufrir 
cambios o modificaciones en campo.  
 
4.-Las deficiencias en los documentos contractuales de diseño e ingeniería son 
problemas que responden a un aspecto cultural debido al uso de procesos de 
administración, contratación y gerencia de proyectos que impiden una adecuada 
interacción de las etapas de diseño y construcción.  
 
5.- Por lo tanto  es la empresa la que habitualmente asume el riesgo del proyecto si 
estos problemas llegasen afectar en los plazos o costos del proyecto.  
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CAPITULO 6 
      RECOMENDACIONES 
 
 
1.- Se recomienda  que en los proyectos de  edificios y viviendas tradicionales sean 
gestionados por una empresa especializada en BIM en coordinación del diseño e 
ingeniería antes de licitar la construcción del proyecto.  
 
2.- Se recomienda incluir en el contrato cláusulas que permitan minimizar los 
impactos debidos a las deficiencias de diseño que protejan el prestigio de la 
contratista para evitar futuras disputas con el cliente/propietario principalmente por 
las variaciones en el costo y el plazo del proyecto.  
 
3.- Se recomienda que para poder tener resultados con mayor precisión, antes de iniciar la empresa 
en la que se va a realizar el estudio debe de estar comprometida a seguir la metodología que será 
planteada por los investigadores, para así tener un mayor control de las cuadrillas que ejecutaran 
las actividades logrando una mayor facilidad al momento de la recolección de los datos de campo.  
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